

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 หน่วยงาน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ไตรมาสที่ 1 (✓) ต.ค. 60 ไตรมาสที่ 2 (✓) ม.ค. 61 ไตรมาสที่ 3 (✓) เม.ย. 61 ไตรมาสที่ 4 () ก.ค. 61
 (✓) พ.ย. 60 (✓) ก.พ. 61 () พ.ค. 61 () ส.ค. 61
 (✓) ธ.ค. 60 (✓) มี.ค. 61 () มิ.ย. 61 () ก.ย. 61

หมวดงบประมาณ	โครงการ	ระยะเวลา (ตามแผน ปฏิบัติการ 61)	สถานะโครงการ			งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินการ
			ดำเนิน การ เสร็จ สิ้นแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ได้รับ	PO / โอนเบิกแทนกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		25,825,000.00	25,825,000.00		-	ดำเนินการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน และขออนุมัติขยายระยะเวลาผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็น พ.ศ. 2557 - 2562 โอนเบิกแทนกันให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 ก.พ. 61
งบอุดหนุน	2) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ต.ค. 60- ก.ย. 61				10,000,000.00		2,245,298.30	7,754,701.70	ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ม.ค. 61 อนุมัติ 12 ชุมชน วงเงิน 991,162 บาท ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มี.ค. 61 อนุมัติ 20 ชุมชน วงเงิน 1,688,636.30 บาท ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มี.ค. 61 อนุมัติ 23 ชุมชน วงเงิน 2,369,618 บาท ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เม.ย. 61 อนุมัติ 19 ชุมชน วงเงิน 2,010,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		6,500,000.00			6,500,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาแล้ว วันที่ 13 ก.พ. 61
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว			✓		1,200,000.00			1,200,000.00	อนุมัติ TOR และราคากลาง วันที่ 26 มี.ค. 61 อนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง วันที่ 9 เม.ย. 61 ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 17 เม.ย. 61 ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ วันที่ 2 พ.ค. 61
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน			✓		5,300,000.00			5,300,000.00	อนุมัติ TOR และราคากลาง วันที่ 18 เม.ย. 61 อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อจ้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

งบรายจ่ายอื่น	4) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		4,643,200.00			4,643,200.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60
	กิจกรรมที่ 1 จ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการ			✓		4,092,800.00			4,092,800.00	อนุมัติ TOR และราคากลาง วันที่ 21 ก.พ. 61 คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาพิจารณาเลือกประกาศการจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ ขออนุมัติดำเนินการจ้างครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
	กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของที่ปรึกษา			✓		550,400.00			550,400.00	
งบรายจ่ายอื่น	5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล (Universal Design)	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		4,448,800.00			4,448,800.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60
	กิจกรรมที่ 1 จ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการเพื่อศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่จำเป็น			✓		3,559,040.00			3,559,040.00	คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาพิจารณาเลือกประกาศการจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ อนุมัติทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เม.ย. 61 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2
	กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ			✓		889,760.00			889,760.00	

งบรายจ่ายอื่น	6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		4,000,000.00			4,000,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 อนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 25 ธ.ค. 60 อนุมัติ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 ประกาศเชิญชวนวันที่ 10-26 เม.ย. 61 ยื่นซอง 27 เม.ย. 61
งบรายจ่ายอื่น	7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		2,538,000.00	1,000,000.00	1,231,195.00	306,805.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60
	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงาน ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน			✓		2,414,000.00	1,000,000.00	1,212,055.00	201,945.00	จัดอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 พ.ย. 60 ณ ชุมชนเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ผู้ เข้าอบรม 95 คน จัดอบรมครั้งที่ 2 วันที่ 19-22 ก.พ. 61 ณ ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง จ. เชียงใหม่ ผู้เข้าอบรม 95 คน จัดอบรมครั้งที่ 3 จังหวัดจันทบุรี วันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 61 รร. นวลจันทร์ รีสอร์ทแอนด์สปา จำนวน 50 คน จัดอบรมครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างเตรียมจัดอบรมจ.ตรัง วันที่ 23 -25 พ.ค. 61 จำนวน 50 คน
	กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจในการจัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง			✓		124,000.00		19,140.00	104,860.00	ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 1 - 4 พ.ย. 60 ณ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2 วันที่ 3 - 6 ม.ค. 61 จ.เชียงใหม่ และจ.เชียงราย

งบรายจ่ายอื่น	8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		1,400,000.00		719,590.16	680,409.84	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ			✓		931,200.00		719,590.16	211,609.84	<p>ลงพื้นที่ติดตามโครงการ</p> <p>วันที่ 24 ต.ค. 60 จ. ปราจีนบุรี</p> <p>วันที่ 2-3 พ.ย. 60 จ. ร้อยเอ็ด</p> <p>วันที่ 7-10 พ.ย. 60 จ. ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง</p> <p>วันที่ 10-11 พ.ย. 60 จ. เชียงใหม่, ลำพูน</p> <p>วันที่ 15-18 พ.ย. 60 จ. อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ</p> <p>วันที่ 16-17 พ.ย. 60 จ. ราชบุรี</p> <p>วันที่ 17 พ.ย. 60 จ. ฉะเชิงเทรา</p> <p>วันที่ 18 พ.ย. 60 จ. สปบุรี</p> <p>วันที่ 18-22 พ.ย. 60 จ. ยโสธร</p> <p>วันที่ 20-21 พ.ย. 60 จ. อุทัยธานี</p> <p>วันที่ 20-25 พ.ย. 60 จ. อุทัยธานี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, สุโขทัย, พิษณุโลก</p> <p>วันที่ 20-26 พ.ย. 60 จ. อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ</p> <p>วันที่ 22-23 พ.ย. 60 จ. กาญจนบุรี</p> <p>วันที่ 22-26 พ.ย. 60 จ. บึงกาฬ</p> <p>วันที่ 23-24 พ.ย. 60 จ. เชียงราย</p> <p>วันที่ 23-24 พ.ย. 60 จ. นครราชสีมา</p> <p>วันที่ 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 จ. สกลนคร</p> <p>วันที่ 1-3 ธ.ค. 60 จ.แพร่, อุตรดิตถ์</p> <p>วันที่ 5-10 ธ.ค. 60 จ.น่าน, พะเยา, ลำปาง</p> <p>วันที่ 6-10 ธ.ค. 60 จ.หนองคาย, เลย, เพชรบูรณ์</p> <p>วันที่ 13-15 ธ.ค. 60 จ.ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี</p> <p>วันที่ 13-17 ธ.ค. 60 จ.เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน</p>

									วันที่ 15 ธ.ค. 60 จ.สุพรรณบุรี วันที่ 18-23 ธ.ค. 60 จ.หนองบัวลำภู วันที่ 19-21 ธ.ค. 60 จ.นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 ธ.ค. 60 จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19-22 ธ.ค. 60 จ.อุตรธานี วันที่ 19-22 ธ.ค. 60 จ.กาฬสินธุ์, ขอนแก่น วันที่ 23-24 ธ.ค. 60 จ.ภูเก็ต วันที่ 25 ธ.ค. 60 กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 ธ.ค. 60 จ.ตาก วันที่ 8-13 ม.ค. 61 จ.สุรินทร์, มหาสารคาม วันที่ 6 ก.พ. 61 จ.สุโขทัย วันที่ 15-16 ก.พ. 61 จ.สมุทรสาคร วันที่ 22 ก.พ. 61 จ.ขอนแก่น วันที่ 27-28 ก.พ. 61 จ.ภูเก็ต
	กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแก่หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว		✓		468,800.00			468,800.00	คาดว่าจะดำเนินการจัดอบรมเดือน พ.ค. 61
งบรายจ่ายอื่น	9) ค่าใช้จ่ายในการถอนคืนรายได้แผ่นดินโครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ จ่ายคืนให้แก่กิจการร่วมค้า ทีเอสเอฟเอ็ม		✓		419,400.00		419,400.00	-	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งบรายจ่ายอื่น	10) ค่าใช้จ่ายในการถอนคืนรายได้แผ่นดินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (บริเวณหน้าโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างและพระตำหนักสิรินธรราชูปถุมณ์)		✓		187,020.00		187,020.00	-	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งบรายจ่ายอื่น	11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 (ปบถ.4)	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓		37,000.00		37,000.00	-	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งบรายจ่ายอื่น	12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	เม.ย.- ก.ย. 61		✓	6,000,000.00			6,000,000.00	งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการโครงการ
งบรายจ่ายอื่น	13) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ	เม.ย.- ก.ย. 61		✓	15,000,000.00			15,000,000.00	งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการโครงการ

งบรายจ่ายอื่น	14) ค่าใช้จ่ายในการค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ เรื่องราว เรื่องเล่า ของชุมชน	เม.ย.- ก.ย. 61		✓		10,000,000.00			10,000,000.00	งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการโครงการ
งบรายจ่ายอื่น	15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน	เม.ย.- ก.ย. 61		✓		18,000,000.00			18,000,000.00	งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

ไตรมาสที่ 1 (✓) ต.ค. 60 ไตรมาสที่ 2 (✓) ม.ค. 61 ไตรมาสที่ 3 (✓) เม.ย. 61 ไตรมาสที่ 4 () ก.ค. 61
 (✓) พ.ย. 60 (✓) ก.พ. 61 () พ.ค. 61 () ส.ค. 61
 (✓) ธ.ค. 60 (✓) มี.ค. 61 () มิ.ย. 61 () ก.ย. 61

หมวดงบประมาณ	โครงการ	ระยะเวลา (ตามแผน ปฏิบัติการ 61)	สถานะโครงการ			งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินการ	
			ดำเนิน การ เสร็จ สิ้นแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ได้รับ	PO / โอนเบิกแทนกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ ท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		22,400,000.00		-	-	22,400,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 6 ต.ค. 60 ขออนุมัติหลักการจัดจ้าง วันที่ 19 ม.ค. 61
	กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ					1,200,000.00				1,200,000.00	ขออนุมัติหลักการจัดจ้าง วันที่ 26 เม.ย. 61
	กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตรวจประเมิน ตรวจโรงแรม					1,000,000.00				1,000,000.00	ไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน			✓		8,100,000.00				8,100,000.00	อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญา ผู้รับจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการการตรวจประเมินและรับรองกิจกรรมเพื่อการ ท่องเที่ยว 12 มาตรฐาน			✓		2,500,000.00				2,500,000.00	อยู่ระหว่างประกาศขึ้นซอง ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เม.ย. 61 เนื่องจาก ครั้งที่ 1 ที่ ปรึกษาคูณสมบัติไม่ตรงตาม TOR
	กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์			✓		2,500,000.00				2,500,000.00	อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญา วันที่ 23 เม.ย. 61 ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา
	กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว อาเซียน			✓		3,000,000.00				3,000,000.00	อยู่ระหว่างประกาศขึ้นซอง ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 61 เนื่องจาก ครั้งที่ 1 ที่ ปรึกษาคูณสมบัติไม่ตรงตาม TOR
	กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการตรวจประเมินร้านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว			✓		2,000,000.00				2,000,000.00	ไม่ดำเนินการ

	กิจกรรมที่ 8 การสำรวจและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย		✓	1,000,000.00			1,000,000.00	อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญา ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	กิจกรรมที่ 9 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว		✓	600,000.00			600,000.00	อนุมัติหลักการ วันที่ 30 มี.ค. 61 อยู่ระหว่างลงนามใบสั่งจ้าง ใบสั่งจ้าง กบพ. 23/2561 ผู้รับจ้าง บ.ร่มเย็น มีเดีย จำกัด สิ้นสุด 30 ส.ค. 61
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		✓	500,000.00			500,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓	10,200,000.00	968,900.00	519,025.03	8,712,074.97	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 6 ต.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 จัดพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 4 ครั้ง		✓	6,000,000.00	968,900.00	19,025.03	5,012,074.97	ค่าจ้างทำฉากถ่ายภาพ บ.อิมเมจัน ปรีนติ้ง แอนด์ โฟโตกราฟฟี จำกัด ใบสั่ง ซื้อเลขที่ 4/61
	ครั้งที่ 1 พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว			1,500,000.00	968,900.00		531,100.00	จัดพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 85 ราย เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 ณ รร. รอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. ผู้รับจ้าง บ. โอเค แมส จำกัด
	ครั้งที่ 2 พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท			1,200,000.00			1,200,000.00	
	ครั้งที่ 3 พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานบริการร้านอาหารฮาลาล			1,600,000.00			1,600,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการจัดจ้าง วันที่ 24 เม.ย. 61
	ครั้งที่ 4 พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานกิจกรรม และมาตรฐานสินค้าและบริการ			1,700,000.00			1,700,000.00	
	กิจกรรมที่ 2 จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว		✓	4,000,000.00	-	500,000.00	3,500,000.00	
	ครั้งที่ 1 จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ในปี 2560 จำนวนบูธอย่างน้อย 20 บูธ		✓	500,000.00		500,000.00	-	ดำเนินการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว วันที่ 7-11 กพ. 61 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้รับจ้าง โกลเด้นไลฟ์ทราเวล จำกัด

	ครั้งที่ 2 จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ในปี 2560 จำนวนบูธอย่างน้อย 140 บูธ				3,500,000.00			3,500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพื้นที่ในการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทย
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			✓	200,000.00			200,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทย (Thailand Stylist Street Food Makeover) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 6 ต.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรม Roadshow 4 ภาค จัดทำสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ				5,500,000.00			5,500,000.00	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 ผู้ยื่นคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ อนุมัติ TOR และราคากลาง วันที่ 28 มี.ค. 61 ยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากขอบเขตคุณลักษณะงานผิดพลาด
	กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผล				500,000.00			500,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการรถสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓	5,000,000.00			5,000,000.00	อนุมัติหลักการจัดอบรม วันที่ 8 มี.ค. 61 อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการ
งบรายจ่ายอื่น	5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓	4,991,000.00			4,991,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 6 ต.ค. 60 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ผู้รับจ้าง บ. โอเค แมส จำกัด

งบรายจ่ายอื่น	6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		4,625,000.00			4,625,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติสัญญา ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งบรายจ่ายอื่น	7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		4,540,000.00			4,540,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 6 ต.ค. 60 อนุมัติจัดจ้างและประกาศ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61
งบรายจ่ายอื่น	8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		4,380,800.00	-	6,102.66	4,374,697.34	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานบริการท่องเที่ยว			✓		3,800,000.00			3,800,000.00	เลขที่สัญญา จท.2/2561 วันที่ 1 พ.ค. 61 สิ้นสุด 27 ก.ย. 61 3 งวด ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			✓		580,800.00		6,102.66	574,697.34	ค่าจัดประชุมอนุกรรมการ
งบรายจ่ายอื่น	9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีไท	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		3,792,000.00			3,792,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 6 ต.ค. 60 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติสัญญา ได้ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบรายจ่ายอื่น	10) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว WC OK	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		3,000,000.00		2,325.00	2,997,675.00	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 6 ต.ค. 60 อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญา ผู้รับจ้าง บ.ยูนิค มีเดีย จำกัด
งบรายจ่ายอื่น	11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓			2,480,200.00		2,313,700.80	166,499.20	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 สัญญาจ้างเลขที่ 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 16 ม.ค. 61 ผู้รับจ้าง บ.กันทนา กรู๊ป จำกัด เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19-23 พ.ย. 60
งบรายจ่ายอื่น	12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		2,000,000.00			2,000,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 ยกเลิกการประกาศราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากผู้ยื่นประกวดราคารายเดียว
งบรายจ่ายอื่น	13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		1,955,000.00			1,955,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 6 ต.ค. 60 เลขที่สัญญา จท. 1/2561 วันที่ 1 พ.ค. 61 สิ้นสุด 27 ต.ค. 61 3งวด ผู้รับ จ้าง ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบรายจ่ายอื่น	14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		1,650,000.00	16,000.00	54,758.00	1,579,242.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 ขออนุมัติ TOR และราคากลาง วันที่ 26 ก.พ. 61 เลขที่สัญญา 22/2561 วันที่ 3 พ.ค. 61 สิ้นสุด 31 ก.ค. 61 1 งวด ผู้รับ จ้าง บ. สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด
งบรายจ่ายอื่น	15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการ ท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		1,000,000.00	7,000.00	452,891.80	540,108.20	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์			✓		650,000.00	7,000.00	435,871.80	207,128.20	เตรียมงานดำเนินการประชุมชี้แจง 4 ครั้ง 1. วันที่ 17 ม.ค. 61 โรงแรมจันทร์รีสอร์ท จ.นครนายก จำนวน 156 คน 2. วันที่ 25 ม.ค. 61 โรงแรมประจวบแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 109 คน 3. วันที่ 31 ม.ค. 61 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จำนวน 110 คน 4. วันที่ 14 มี.ค. 61 รร.กรุงศรี จิวเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 151 คน
	กิจกรรมที่ 2 จัดพิมพ์ แผ่นพับเอกสาร			✓		200,000.00			200,000.00	ยังไม่ดำเนินการเนื่องจาก รอผลดำเนินการจัดทำและพัฒนาปรับปรุง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			✓		150,000.00		17,020.00	132,980.00	

งบเงินอุดหนุน	16) ค่าสมาชิก Long stay Foundation japan					25,000.00		18,600.00	6,400.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งบรายจ่ายอื่น	17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	เม.ย.- ก.ย. 61		✓		3,000,000.00			3,000,000.00	งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขออนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ไตรมาสที่ 1 (✓) ต.ค. 60 ไตรมาสที่ 2 (✓) ม.ค. 61 ไตรมาสที่ 3 (✓) เม.ย. 61 ไตรมาสที่ 4 () ก.ค. 61
 (✓) พ.ย. 60 (✓) ก.พ. 61 () พ.ค. 61 () ส.ค. 61
 (✓) ธ.ค. 60 (✓) มี.ค. 61 () มิ.ย. 61 () ก.ย. 61

หมวดงบประมาณ	โครงการ	ระยะเวลา (ตามแผน ปฏิบัติการ 61)	สถานะโครงการ			งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินการ
			ดำเนิน การ เสร็จ สิ้นแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ได้รับ	PO / โอนเบิกแทนกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
งบรายจ่ายอื่น	1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยรถยนต์เป็นมัคคุเทศก์ สำหรับกรณีการเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		19,468,000.00		38,505.00	19,429,495.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้กับมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยรถยนต์ (เปลี่ยนผ่าน) เป็นมัคคุเทศก์ ทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน			✓		18,500,000.00			18,500,000.00	รอประกาศจากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
	ค่าใช้จ่ายอื่น			✓		968,000.00		38,505.00	929,495.00	ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการ จ.สุราษฎร์ธานี จ.ภูเก็ต จ. สตูล วันที่ 18-22 ก.พ. 61
งบรายจ่ายอื่น	2) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		19,126,000.00		5,112,923.00	14,013,077.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60
	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ควบคุมกำกับดูแล			✓		17,000,000.00		5,065,613.00	11,934,387.00	จัดจ้างครั้งที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. 60 จำนวน 57 อัตรา จัดจ้างครั้งที่ 2 วันที่ 1 พ.ย. 60 จำนวน 1 อัตรา จัดจ้างครั้งที่ 3 วันที่ 1 ก.พ. 61 จำนวน 11 อัตรา จัดจ้างครั้งที่ 4 วันที่ 16 มี.ค. 61 จำนวน 16 อัตรา ปัจจุบันมีอัตราทั้งสิ้น 71 อัตรา
	กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว			✓		900,000.00			900,000.00	
	กิจกรรมที่ 3 การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว			✓		150,000.00			150,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม วันที่ 14 มี.ค. 61 คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน พ.ค. 61
	กิจกรรมที่ 4 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว			✓		600,000.00			600,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

	กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกอาสาสมัครช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว		✓		50,000.00			50,000.00	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		✓		426,000.00		47,310.00	378,690.00	
งบรายจ่ายอื่น	3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	ต.ค. 60-ก.ย. 61	✓		15,000,000.00	98,000.00	677,634.40	14,224,365.60	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศให้กับมัคคุเทศก์ แบบออนไลน์ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี เป็นต้น		✓		10,000,000.00			10,000,000.00	อยู่ระหว่างแก้ไข TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการวัดระดับความสามารถภาษาต่างประเทศของมัคคุเทศก์ จำนวน 4 ภาษา		✓		3,000,000.00			3,000,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการสำรวจ ศึกษา แนวโน้มความต้องการใช้ภาษาต่างประเทศ ระยะ 5 ปี		✓		500,000.00			500,000.00	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติลงนามสัญญา ผู้รับจ้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว		✓		500,000.00		413,442.24	86,557.76	1. จัดอบรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ณ จ.กระบี่ บุหลันอันดามัน วันที่ 29-30 พ.ย. 60 จำนวน 120 คน 2. จัดอบรม วิถีถิ่น วิถีไทย กลุ่มอ่านได้ ณ โรงแรมแนวต่า ไฮเดิ้ล จ.อุบลราชธานี วันที่ 31 ม.ค. -3 ก.พ. 61 จำนวน 100 คน
	กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์		✓		100,000.00	98,000.00		2,000.00	ใบสั่งจ้างเลขที่ กทม. 11/2561 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 29 มี.ค. 61 ผู้รับจ้างนายสังคม คุณคณาสกุล
	กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		✓		550,000.00		254,692.16	295,307.84	1. จัดอบรม เรื่องการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าหายาก วันที่ 28 มี.ค. 61 ณ ห้องคริสตศิลป์ โรงแรมตะวันนาสุรวงศ์ กทม. จำนวน 90 คน 2. จัดอบรม วิถีไทย วิถีธรรม วิถีถิ่น กลุ่มอีสานตอนบน ณ โรงแรมบูล ไฮเดิ้ล จ.นครพนม วันที่ 7-9 มี.ค. 61 จำนวน 80 คน
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		✓		350,000.00		9,500.00	340,500.00	

งบรายจ่ายอื่น	4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าบ้านน้อยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓		8,042,400.00	3,000,000.00	2,997,044.08	2,045,355.92	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 12 ธ.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมเจ้าบ้านน้อย (เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน) ในพื้นที่ 10 จังหวัด รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 800 คน		✓		3,000,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	- 2,700,000.00	โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 61 จำนวน 3,000,000 บาท จำนวน 10 แห่ง แห่งละ 300,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง ดังนี้ 1.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.จันทบุรี เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.บุรีรัมย์ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.กระบี่ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.สงขลา เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.สุพรรณบุรี เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 6.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.พระนครศรีอยุธยา เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 7.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.นครราชสีมา เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 8.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.หนองคาย เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 9.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.เพชรบุรี เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10.โอนเบิกแทนกัน 300,000 บาท ให้ ทกจ.สุโขทัย ยังไม่ได้เบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้พัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 จำนวน 4 ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน		✓		1,250,000.00		297,044.08	952,955.92	สัมมนาวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่ thailand 4.0 วันที่ 23 มี.ค. 61 ณ รร.เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จำนวน 450 คน
	กิจกรรมที่ 3 การอบรมและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า 420 คน		✓		1,146,000.00			1,146,000.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณฯเงินระดับต้นและระดับกลาง ให้แก่ มัคคุเทศก์ ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61
	กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าบ้านน้อยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน และหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อรองรับการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น		✓		1,500,000.00			1,500,000.00	ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าบ้านน้อยฯ วันที่ 7 ก.พ. 61 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ (การจัดอบรมเจ้าบ้านน้อย)		✓		500,000.00			500,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา วันที่ 19 มี.ค. 61

	กิจกรรมที่ 6 การจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 1 ครั้ง		✓		200,000.00			200,000.00	ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2561 วันที่ 22 มี.ค. 61 สิ้นสุดวันที่ 23 เม.ย. 61 ผู้รับจ้าง บ. โอเคแมส จำกัด
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		✓		446,400.00			446,400.00	
งบรายจ่ายอื่น	5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓		6,559,100.00	-	9,950.00	6,549,150.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำจ้างเพื่อดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์		✓		5,500,000.00			5,500,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 2 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ให้แก่มัคคุเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง		✓		500,000.00			500,000.00	รอประกาศจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรมัคคุเทศก์และผู้นำเกี่ยวกับการอบรมและการทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์
	กิจกรรมที่ 3 การจัดพิมพ์เอกสาร/คู่มือเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์		✓		200,000.00			200,000.00	รอประกาศจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรมัคคุเทศก์และผู้นำเกี่ยวกับการอบรมและการทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		✓		359,100.00		9,950.00	349,150.00	
งบรายจ่ายอื่น	6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓		3,000,000.00	-	95,430.00	2,904,570.00	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 29 ธ.ค. 61
	กิจกรรมที่ 1 การจัดสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรอง รวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานมัคคุเทศก์ ให้แก่ผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์ จำนวน 2 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 160 คน		✓		318,000.00			318,000.00	
	กิจกรรมที่ 2 การจัดทำจ้างหน่วยตรวจสอบและรับรองดำเนินการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานมัคคุเทศก์ ให้กับสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ยื่นคำขอรับรองประเมินและรับรองมาตรฐานดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง/คน		✓		1,800,000.00			1,800,000.00	ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานมัคคุเทศก์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานมัคคุเทศก์ ให้กับบุคลากรของกรมการท่องเที่ยว และผู้ตรวจประเมินของหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ไม่น้อยกว่า 60 คน		✓		333,000.00		95,430.00	237,570.00	จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ กทท. วันที่ 19-20 มี.ค. 2561 หลักสูตรข้อกำหนดทั่วไปการรับรองหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC17024:2012 รร. แอมบาสเตอร์ กทม. จำนวน 60 คน
	กิจกรรมที่ 4 การดำเนินการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบและรับรองในการดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานมัคคุเทศก์ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง		✓		184,300.00			184,300.00	

	กิจกรรมที่ 5 การจัดทำใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานทียิวและมัตคุดเทศ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานธุรกิจนำทียิว หรือมาตรฐานมัตคุดเทศ์		✓		14,000.00			14,000.00	
	กิจกรรมที่ 6 การจัดทำเอกสารเผยแพร่มาตรฐาน และกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำทียิวและมาตรฐานมัตคุดเทศ์		✓		270,000.00			270,000.00	
	กิจกรรมที่ 7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		✓		80,700.00			80,700.00	
งบรายจ่ายอื่น	7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัตคุดเทศ์สำหรับหน่วยงานฝึกอบรมที่ขอความเห็นชอบ	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓		3,000,000.00			3,000,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะมัตคุดเทศ์เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัตคุดเทศ์		✓		2,800,000.00			2,800,000.00	อยู่ระหว่างร่างสัญญา ผู้รับจ้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		✓		200,000.00			200,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำทียิวและมัตคุดเทศ์	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓		2,000,000.00	-	494,350.00	1,505,650.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 60
	กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างปรับปรุงฐานข้อมูลระบบทะเบียนธุรกิจนำทียิวและมัตคุดเทศ์		✓		1,400,000.00			1,400,000.00	อยู่ระหว่างเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการจัดตั้งสภาวิชาชีพมัตคุดเทศ์ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 61 วงเงิน 1,500,000 บาท
	กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างสรุปข้อมูลสถิติการรายงานตัวมัตคุดเทศ์		✓		500,000.00		494,350.00	5,650.00	ใบสั่งจ้างเลขที่ กทม. 16/2561 วันที่ 23 ม.ค. 61 สิ้นสุดวันที่ 21 ก.พ.61 ผู้รับจ้างนายสังคม คุณคนาสกุล
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		✓		100,000.00			100,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานธุรกิจนำทียิว มัตคุดเทศ์ และผู้นำทียิว	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓		1,442,400.00			1,442,400.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 60

	กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำมาตรฐาน ผู้นำเที่ยว และปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์			✓		1,350,000.00			1,350,000.00	เสนอขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา วันที่ 9 ม.ค. 61 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
	ค่าใช้จ่ายอื่น			✓		92,400.00			92,400.00	
งบรายจ่ายอื่น	10) ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวของสถาบันการศึกษา	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		1,432,200.00		388,367.80	1,043,832.20	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 ค่าเดินทางในการตรวจติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวของสถานศึกษา			✓		240,000.00		24,408.00	215,592.00	อนุมัติดำเนินการกิจกรรม วันที่ 17 พ.ย. 60 ดำเนินการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 24-26 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ดำเนินการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 มี.ค. 61 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
	กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเครือข่ายสถาบันศึกษาและวิทยากรผู้สอนในการ ฝึกอบรม มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว			✓		200,000.00			200,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจัดประชุมสถาบันการศึกษา 4 ภาค			✓		272,200.00		264,959.80	7,240.20	ประชุมวันที่ 13-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ประชุมวันที่ 24-26 ม.ค. 61 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ประชุมวันที่ 22-24 ก.พ. 61 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครุส จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ประชุมวันที่ 14-16 มี.ค. 61 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น จำนวน 60 คน
	กิจกรรมที่ 4 การจัดทำคู่มือการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว,คู่มือหลักสูตรมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว			✓		220,000.00		99,000.00	121,000.00	อนุมัติดำเนินการกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 60 จ้างทำคู่มือ ใบสั่งจ้างเลขที่ กทม.จ.3/2561 ลงวันที่ 8 พ.ย. 60 นายธานี เขียวทอง
	กิจกรรมที่ 5 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการ ฝึกอบรมของสถาบันการศึกษา			✓		500,000.00			500,000.00	ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม วันที่ 3 พ.ย. 60 อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญา ผู้รับจ้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบรายจ่ายอื่น	11) ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		1,386,010.80	177,778.00	538,454.14	669,778.66	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 60
	กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว			✓		876,910.80	177,778.00	338,364.94	360,767.86	1. เดินทางไปตรวจราชการ จ.นครราชสีมา จ.อุบลราชธานี จ.หนองคาย วันที่ 23-25 พ.ย. 60 2. ออกตรวจสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 จ.ภูเก็ต วันที่ 22-24 พ.ย. 60 3. ออกตรวจสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 จ.เชียงราย วันที่ 20-22 ธ.ค. 60 4. ออกตรวจสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 24-26 ม.ค. 61 5. ออกตรวจสถานประกอบการ ครั้งที่ 4 จ.กระบี่ วันที่ 21-23 ก.พ. 61 6.ออกตรวจสถานประกอบการ ครั้งที่ 5 จ.ชลบุรี วันที่ 14-16 มี.ค. 61 7.ออกตรวจสถานประกอบการ ครั้งที่ 6 จ.ระยอง จันทบุรี วันที่ 28-30 มี.ค. 61 8.ออกตรวจสถานประกอบการ ครั้งที่ 7 จ.กาญจนบุรี วันที่ 25-27 เม.ย. 61 9. โอนเบิกแทนกันงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 250,000 บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เม.ย. 61
	กิจกรรมที่ 2 ประชุม อบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559			✓		509,100.00		200,089.20	309,010.80	ประชุมวันที่ 18-19 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม. ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน
	กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลการขายรายการนำเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์			✓		80,000.00			80,000.00	จัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ใบสั่งจ้างกทม. 149/2561 30 เม.ย. 61 ผู้รับจ้าง น.ส. ธรพร สิทธิประภา สิ้นสุด 30 ก.ย. 61
งบรายจ่ายอื่น	12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		931,000.00			931,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ วันที่ 3 ม.ค. 61 รอประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายจ่ายอื่น	13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมัคคุเทศก์ 21 มิถุนายน	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		500,000.00			500,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60
งบเงินอุดหนุน	14) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก World Federation of Tourist Guide	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		10,000.00			10,000.00	

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ

ไตรมาสที่ 1 (✓) ต.ค. 60 ไตรมาสที่ 2 (✓) ม.ค. 61 ไตรมาสที่ 3 (✓) เม.ย. 61 ไตรมาสที่ 4 () ก.ค. 61
 (✓) พ.ย. 60 (✓) ก.พ. 61 () พ.ค. 61 () ส.ค. 61
 (✓) ธ.ค. 60 (✓) มี.ค. 61 () มิ.ย. 61 () ก.ย. 61

หมวดงบประมาณ	โครงการ	ระยะเวลา (ตามแผน ปฏิบัติการ 61)	สถานะโครงการ			งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินการ
			ดำเนิน การ เสร็จ สิ้นแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ได้รับ	PO / โอนเบิกแทนกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ										
งบรายจ่ายอื่น	1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		119,889,000.00	312,076.90	16,200,484.99	103,376,438.11	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 - จัดประชุมพิจารณา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. Attritation 2. jungle - จัดประชุมพิจารณา ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ม.ค. 61 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. Chageland 2. Tripple Threat - จัดประชุมพิจารณา ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มี.ค. 61 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. The forgotten Army Race 3 และ Routh ตอนที่ 1-11 - ดำเนินการคืนเงินแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ Chageland และ Triple threat วงเงิน 7,613,729.21 บาท
งบรายจ่ายอื่น	2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		48,000,000.00			48,000,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 ระหว่างเสนอขออนุมัติจากผู้รับจ้าง บ.กิ้นตนา กรุป จำกัด มหาชน
งบรายจ่ายอื่น	3) ค่าใช้จ่ายในการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		12,109,761.00	1,652,387.92	3,733,771.04	6,723,602.04	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60
	กิจกรรมที่ 1 งาน TIFFCOM ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น		✓			123,354.00		123,353.81	0.19	เข้าร่วมงานวันที่ 24-26 ต.ค. 60 เบิกจ่ายแล้ว นำวงเงินคงเหลือจำนวน 101,846 บาท เพิ่มในกิจกรรมที่ 7

	กิจกรรมที่ 2 งาน งาน American Film Market & conference ณ นครซานตาโมนิกา สหรัฐอเมริกา		✓			1,614,401.00		1,614,400.60	0.40	เข้าร่วมงานวันที่ 1-8 พ.ย. 60 เบิกจ่ายแล้ว นำวงเงินคงเหลือ จำนวน 556,999 บาท เพิ่มในกิจกรรมที่ 7
	กิจกรรมที่ 3 งาน International Film Festival of India ณ สาธารณรัฐอินเดีย								-	ยกเลิกกิจกรรมและปรับงบประมาณไปสมทบในกิจกรรมที่ 4 และ 5
	กิจกรรมที่ 4 งาน Focus the Location Production Event ณ กรุงลอนดอน		✓			1,434,471.00		1,434,470.09	0.91	เข้าร่วมงานวันที่ 5-6 ธ.ค. 60 เบิกจ่ายแล้ว
	กิจกรรมที่ 5 งาน Hong Kong International Film & TV Market			✓		1,642,944.00	1,402,258.25	240,685.65	0.10	เข้าร่วมงานวันที่ 19-22 มี.ค. 61
	กิจกรรมที่ 6 งาน Content Tokyo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น			✓		570,991.00	250,129.67	320,860.89	0.44	เข้าร่วมงานวันที่ 4-6 เม.ย. 61
	กิจกรรมที่ 7 งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Cannes Film Festival ณ เมืองคานส์			✓		5,767,000.00			5,767,000.00	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ ระหว่างวันที่ 9-20 พ.ค. 61
	กิจกรรมที่ 8 งาน Shanghai International film festival ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน			✓		956,600.00			956,600.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดงาน วันที่ 17- 19 มิ.ย. 61
งบรายจ่ายอื่น	4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือภาพแหล่งการถ่ายทำภาพยนตร์และเบื้องหลังการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของการให้บริการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ต.ค. 60-ก.ย. 61		✓		4,500,000.00	1,855,000.00	-	2,645,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือภาพแหล่งการถ่ายทำภาพยนตร์และเบื้องหลังการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของการให้บริการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย			✓		2,500,000.00			2,500,000.00	เลขที่สัญญา 18/2561 วันที่ 25 เม.ย. 61 สิ้นสุด 22 ต.ค. 61 ผู้รับจ้าง บ. เจ บี คี เทรตติ้ง จำกัด
	กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผ่นซีดีภาพแหล่งการถ่ายทำภาพยนตร์และเบื้องหลังการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของการให้บริการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย			✓		2,000,000.00	1,855,000.00		145,000.00	เลขที่สัญญา 16/2561 วันที่ 4 เม.ย. 61 สิ้นสุด 1 ต.ค. 61 3 งวดงาน ผู้รับจ้าง บ.เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์
งบรายจ่ายอื่น	5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ	ต.ค. 60-ก.ย. 61		✓		2,000,000.00			2,000,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติสัญญา ผู้รับจ้าง บ.โอเคีย เฟส จำกัด
งบรายจ่ายอื่น	6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาภาพยนตร์และการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์	ต.ค. 60-ก.ย. 61		✓		1,042,300.00	-	857,171.40	185,128.60	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60
	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการพิจารณาอนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง			✓		545,700.00		415,950.00	129,750.00	จัดประชุม วันที่ 3-5 ก.พ. 61 ณ โรงแรมคาลิยา เมาน์เทน จ.เชียงราย ผู้เข้าร่วม 33 คน
	กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรม เรื่องการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง			✓		496,600.00		441,221.40	55,378.60	จัดอบรม วันที่ 22-23 ก.พ. 61 ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 71 คน
งบรายจ่ายอื่น	7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกระบวนการยื่นขออนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Application for Film Permit)	ต.ค. 60-ก.ย. 61		✓		1,000,000.00			1,000,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนวงเงินกิจกรรม จำนวน 500,000 บาท
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการยื่นขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย			✓		500,000.00	481,500.00		18,500.00	เลขที่สัญญา 42/2561 ผู้รับจ้าง บ. ดี โทเทิล โซลูชั่น จำกัด วันที่ 18 เม.ย. 61 สิ้นสุด 16 ส.ค. 61 2 งวด

งบรายจ่ายอื่น	8) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการทำงานและสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่น	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓			1,000,000.00	-	280,708.05	719,291.95	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 โดยดำเนินการเอง
	กิจกรรมที่ 1 จัดเสวนาบูรณาการทำงานและสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่น		✓			1,000,000.00		280,708.05	719,291.95	จัดเสวนาเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 คน
งบรายจ่ายอื่น	9) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา ร่วมกับสมาคม คณะกรรมการ ภาพยนตร์นานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓			960,000.00	-	393,470.94	566,529.06	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 โดยดำเนินการเอง
	กิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมประชุม เครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย AFCNet ณ สาธารณรัฐเกาหลี		✓			298,200.00		169,142.94	129,057.06	เข้าร่วมงาน Link of Cine - Asia ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 15-17 ต.ค. 60 เบิกจ่ายแล้ว
	กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการ ภาพยนตร์นานาชาติ AFCA ณ สหรัฐอเมริกา		✓			393,200.00		224,328.00	168,872.00	เข้าร่วมงานประชุม สัมมนา ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการ ภาพยนตร์นานาชาติ AFCA ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ 20-22 ต.ค. 60 เบิกจ่ายแล้ว
	กิจกรรมที่ 3 การเข้าร่วมประชุม Film ASEAN General ณ สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์			✓		268,600.00			268,600.00	ปรับเพิ่มวงเงินกิจกรรมโดยขอใช้เหลือจ่ายจากกิจกรรมข้างต้น
งบรายจ่ายอื่น	10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานและผู้ประกอบการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ต.ค. 60- ก.ย. 61	✓			412,000.00		296,600.00	115,400.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 1. จัดอบรมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 28-29 พ.ย. 60 ณ โรงแรมตะวันนา กทม. จำนวน 190 คน 2. จัดอบรมครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 26-27 เม.ย. 61 ณ รร.ตะวันนา กทม. จำนวน 89 คน
งบเงินอุดหนุน	11) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ AFCA					50,000.00		25,249.50	24,750.50	เบิกจ่ายแล้ว
งบเงินอุดหนุน	12) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย AFCNet					40,000.00			40,000.00	

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 จำนวนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ไตรมาสที่ 1 (✓) ต.ค. 60 ไตรมาสที่ 2 (✓) ม.ค. 61 ไตรมาสที่ 3 (✓) เม.ย. 61 ไตรมาสที่ 4 () ก.ค. 61
 (✓) พ.ย. 60 (✓) ก.พ. 61 () พ.ค. 61 () ส.ค. 61
 (✓) ธ.ค. 60 (✓) มี.ค. 61 () มิ.ย. 61 () ก.ย. 61

หมวดงบประมาณ	โครงการ	ระยะเวลา (ตามแผน ปฏิบัติการ 61)	สถานะโครงการ			งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินการ
			ดำเนิน การ เสร็จ สิ้นแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ได้รับ	PO / โอนเบิกแทนกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว										
งบรายจ่ายอื่น	1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		10,000,000.00		5,500.00	9,994,500.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning					7,000,000.00			7,000,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลเลิกประกวดราคาเนื่องจากผู้ยื่นประกวดราคาขาดคุณสมบัติ
	กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว					3,000,000.00		5,500.00	2,994,500.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ -จัดประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว วันที่ 29 มี.ค. 61
งบรายจ่ายอื่น	2) ค่าใช้จ่ายอบรมวิชาชีพท่องเที่ยวผู้ฝึกสอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN MRA on TP	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		6,000,000.00		78,533.70	5,921,466.30	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 2560 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 26 คน

งบรายจ่ายอื่น	3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		4,610,000.00			4,610,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60 สัญญาเลขที่ 19/2561 ผู้รับจ้าง บ.ชินชั่นซอฟต์แวร์ จำกัด สิ้นสุด 26 ธ.ค. 61 3 งวด
งบรายจ่ายอื่น	4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและดำเนินการกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		1,600,000.00			1,600,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60 อยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุมัติยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยว แห่งชาติ NTPB และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว TPVB ชุดเดิม และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ และเริ่มประชุมได้ พ.ค. 61
งบรายจ่ายอื่น	5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการจัดการด้านการท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	เม.ย.- ก.ย. 61		✓		11,000,000.00			11,000,000.00	งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

ไตรมาสที่ 1 (✓) ต.ค. 60 ไตรมาสที่ 2 (✓) ม.ค. 61 ไตรมาสที่ 3 (✓) เม.ย. 61 ไตรมาสที่ 4 () ก.ค. 61
 (✓) พ.ย. 60 (✓) ก.พ. 61 () พ.ค. 61 () ส.ค. 61
 (✓) ธ.ค. 60 (✓) มี.ค. 61 () มิ.ย. 61 () ก.ย. 61

หมวด	โครงการ	ระยะเวลา (ตามแผน ปฏิบัติการ 61)	สถานะโครงการ			งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินการ
			ดำเนิน การ เสร็จ สิ้นแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ได้รับ	PO / โอนเบิกแทนกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ										
งบรายจ่ายอื่น	1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		7,500,000.00	3,622,762.50	-	3,877,237.50	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60
	กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและ คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (MA)	ม.ค. - ก.ย. 61		✓		2,600,000.00	1,642,000.00		958,000.00	เลขที่สัญญา 12/2561 ลงวันที่ 22 ก.พ. 61 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ต.ค. 61 ผู้รับจ้าง บจก. เทคโนโลจ จำกัด
	กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ลูป	ม.ค. - ก.ย. 61		✓		1,500,000.00	710,212.50		789,787.50	เลขที่สัญญา 8/2561 วันที่ 29 ธ.ค. 60 สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 61 ผู้รับจ้าง บจก.ไซต์เพลย์พลาเลชั่นเมนเนจเม้นท์
	กิจกรรมที่ 3 บำรุงรักษาระบบงาน เว็บแอปพลิเคชัน	ม.ค. - ก.ย. 61		✓		900,000.00	856,000.00		44,000.00	เลขที่สัญญา 11/2561 15 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 12 ต.ค. 61 3 งวด ผู้รับจ้าง บจก.มายบิต จำกัด
	กิจกรรมที่ 4 การบำรุงรักษาระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการท่องเที่ยว	ม.ค. - ก.ย. 61		✓		600,000.00	414,550.00		185,450.00	เลขที่ใบสั่งจ้าง 16/2561 ลงวันที่ 16 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 16 ม.ค. 62 ผู้รับจ้าง บจก.ซีดีจี ซิสเต็ม จำกัด งวดที่ 1
	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว	ม.ค. - ก.ย. 61		✓		1,900,000.00			1,900,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำ ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง

งบรายจ่ายอื่น	2) ค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		7,000,000.00	6,729,000.00		271,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60 เลขที่สัญญา 15/2561 ผู้รับจ้าง บ.วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด มหาชน สิ้นสุดสัญญา 14 มี.ค. 62
งบรายจ่ายอื่น	3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรม ด้านการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		5,000,000.00	-	137,195.40	4,862,804.60	อนุมัติโครงการ วันที่ 9 ม.ค. 61
	กิจกรรมที่ 1 การดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ กรมการท่องเที่ยวและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		2,200,000.00		137,195.40	2,062,804.60	จัดจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ใบสั่งจ้างที่ 21/2561 ลงวันที่ 6 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ผู้รับจ้าง บ. มติชน จำกัด มหาชน
	กิจกรรมที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นเพื่อความปลอดภัยความเป็นธรรมด้านการ ท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		2,800,000.00			2,800,000.00	อยู่ระหว่างเขียนร่างขอบเขตงานและราคากลาง
งบรายจ่ายอื่น	4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		1,500,000.00			1,500,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60 อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
งบรายจ่ายอื่น	5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมการท่องเที่ยว	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		3,850,000.00			3,850,000.00	อนุมัติหลักการโครงการ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60 อนุมัติดำเนินการจัดจ้างเดินสายไฟเบอร์ออฟติก อยู่ระหว่างทำขอบเขตงานและราคากลาง
งบรายจ่ายอื่น	6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการและบำรุงรักษา ข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี	ต.ค. 60- ก.ย. 61		✓		2,000,000.00	64,500.00	130,805.400	1,804,694.60	อนุมัติโครงการ วันที่ 14 ก.พ. 61 ดำเนินการสำรวจติดตามการติดตั้งป้าย QR code ที่ดำเนินการไปแล้วและ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ จำนวน 3 ครั้ง 1. จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม วันที่ 23-25 มี.ค. 61 2. จ.บุรีรัมย์ วันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย. 61 3. จ.นครราชสีมา จ.สระแก้ว วันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย. 61 4. จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร วันที่ 27-29 เม.ย. 61
งบรายจ่ายอื่น	7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงภารกิจกรมการท่องเที่ยว	พ.ค.- ก.ย. 61		✓		3,800,000.00			3,800,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2561